

IPMA 國際專案管理師 筆試模擬試題－選擇題

項次	題目	答案 A	答案 B	答案 C	答案 D	標準答案
1.	具備管理複雜度較高的專案管理成功經驗者，可以申請 IPMA 哪一等級的證照？	A 級	B 級	C 級	D 級	B
2.	利害關係人分析對影響力大但關心程度低者，稱為第幾類關係人？	第一類	第二類	第三類	第四類	B
3.	專案在管理人事時地物的困難程度，稱為專案管理的？	複雜度	困難度	混亂度	挑戰度	A
4.	下面何者不是 IPMA 專案管理複雜度的十個構面之一？	專案目的與結果評估	專案關係人整合	文化和社會背景	成員努力程度	D
5.	下面何者不是 IPMA 專案管理複雜度的十個構面之一？	專案結構與協調需求	專案組織	成功的機會	資源	C
6.	若團隊成員所屬部門主管的權利弱於矩陣組織的專案經理權力，則此矩陣組織稱為？	強矩陣	平衡矩陣	弱矩陣	功能型矩陣	A
7.	下列何種組織的團隊成員，工作位置比較可能是在原部門？	弱矩陣	強矩陣	平衡矩陣	專案型	A
8.	對專案提供財務支援，並且接收專案成果的人，稱為？	發起人	專案擁有人	顧客	指導委員	B
9.	由組織或專案擁有人指派，簽署專案授權，協助與監督專案的執行的人，稱為？	專案擁有人	指導委員	專案經理	發起人	D
10.	下面何者不是 PMO 的主要職責？	專案管理方法的導入	專案資源的跨部整合	專案執行績效監督	專案的組合管理業務	C
11.	下面何者不是 PMO 的主要職責？	專案行政業務	專案的變更管理	專案管理的職能訓練	專案最佳實務的留存	B
12.	下列何者不是專案建議書主要的內容大綱？	專案範圍與交付成果	專案需求與目標	專案可行性	專案組織	C



13.	專案擁有人可以使用何種文件來正式徵求外部團隊提供專案建議書？	SOW	RFP	RFQ	QFR	B
14.	有關專案管理的最佳實務之描述，何者有錯？	變更最少的作法	進度最快的作法	風險最低的作法	成本最省的作法	A
15.	當企業選擇一個專案的技術方案時，最重要的標準是根據？	創新性	實際可行	性能好	易於使用	B
16.	專案環境評估報告必須經過市政府核准，但是時間長短無法控制，這是？	專案溝通議題	專案外部相依事件	專案限制	專案里程碑	B
17.	到印尼成立半導體工廠，但是找不到足夠數量的技術人員，這是？	專案的文化環境	專案的社會環境	專案的產業環境	專案的外交環境	B
18.	專案可行性分析所需的效益資料通常不包括下列何者？	品質提升效益	財務收入的效益	整體產業提升的效益	顧客滿意的效益	C
19.	專案可行性分析主要是在釐清？	專案的限制	可能的選項	相關的假設	以上皆是	D
20.	公共設施專案的可行性分析中，下列何者比較不被考慮？	安全可行性	社會可行性	技術可行性	經濟可行性	D
21.	研發專案失敗，結案報告顯示高估了供應商新材料研發能力是主要關鍵，這表示以下何者在發起階段沒有做好？	管理可行性	技術可行性	環境可行性	市場可行性	B
22.	專案可行性分析報告內容主要是針對何人撰寫？	發起人	專案擁有人	公司主管	專案組合管理者	C
23.	現值是？	營運資本的稅後值	截止到今天為止的總預算	未來現金流量的現在價值	現在現金流量的未來價值	C
24.	回收年限是？	折現收入與折現成本之比	專案被預期最快獲得盈利的時間	現在投資的未來價值	成本超過利潤的時間點	B
25.	進行財務可行性分析時，下列何者不是主要輸入資料？	成本資料	效益資料	政府經濟預測報告	組織情境資料	C



26.	以下何者正確？	淨現值是指未來資金的現在價值	內部報酬率是指淨現值最小時的利率	回收年限是指內部報酬率最大時的年數	以上皆非	A
27.	下面何者不是選擇專案的財務分析方法？	淨現值	經濟附加價值	回收年限	外部報酬率	B
28.	下列方法何者可提高財務可行性分析的精確性？	參考文獻	經驗	預測資料	以上皆是	D
29.	進行財務可行性分析時，淨現值法的成本資料使用公司顧問所提供的數學公式計算得到，稱為？	由下往上法	類比法	參數法	以上皆非	C
30.	專案關係人意見不同時，應該以何者為主？	發起人	高層	第一線成員	客戶	D
31.	下列何者是在發起階段結束和規劃階段開始前所發出的文件？	可行性分析報告	專案授權書	產品說明書	專案概念書	B
32.	專案授權書應？	細化專案可交付成果	討論專案的風險和限制	指定專案的組織形式	說明專案經理的責任和權利	D
33.	專案授權書中通常不包括？	專案目標	專案風險	專案里程碑	專案資源	B
34.	專案授權書發出之前，下列何種文件應該要加以評估及獲得核准？	專案招募計畫書	採購計畫書	專案品管計畫	專案建議書	D
35.	如果專案的最後可交付成果驗收通過，則專案由執行階段進入？	發起階段	規劃階段	監控階段	結束階段	D
36.	專案管理可以應用到？	變革管理	創新管理	問題解決	以上皆是	D
37.	何者不是專案的主要關鍵成功因素？	目標明確	人員技術高超	計畫可行	高階主管支持	B
38.	指派專案經理的最佳時機是在？	發起階段	規劃階段	執行階段	以上皆是	A
39.	政府召集相關單位共同推動節能減碳專案，以省電 5%為年度目標，請問這是？	專案組合管理	專案管理	大型專案管理	專案變革管理	C



40.	專案組合管理作業流程不包括下列何者？	專案規劃	策略校準	專案排名	專案核准	A
41.	組織變革專案的總時間會受下列何者影響最小？	領導變革的人選	啟動變革的層級	變革的幅度	公司的規模	D
42.	專案在哪個階段可以比較準確估計時間和成本？	發起	規劃	執行	控制	C
43.	專案經過評估可行，由高層指定的專案發起人草擬授權書，再交付給指派的專案經理後，專案進入以下哪一個階段？	發起階段	規劃階段	執行階段	控制階段	B
44.	專案式管理是指？	以專案方式管理例行性事務	以專案方式管理非例行事務	以專案方式管理獨特性事務	以專案方式管理短暫性事務	A
45.	確保組織內部建立有標準的專案管理制度是下列何者的主要職責？	專案經理	專案團隊	組織管理高層	以上皆是	C
46.	組織專案管理系統和制度的順暢與否稱為？	專案管理架構成熟度	專案管理流程成熟度	組織專案管理成熟度	專案資訊化成熟度	C
47.	定義全組織性的專案管理政策，並確保這些政策被所有專案落實執行是下列何者的職權？	專案辦公室	專案發起人	專案指導委員會	專案經理	C
48.	大型專案分解為數個一般專案的過程中，特別要注意下列何者？	資源分解	目標分解	預算分解	工作包分解	B
49.	進行專案組合管理的專案排名，主要是依據專案的？	可靠度、急迫性	貢獻度、急迫性	貢獻度、可靠度	資源耗用度、可靠度	B
50.	下列何者不屬於專案的總體環境？	外包商	產業	生態	文化	A
51.	能使專案團隊和所有專案關係人，在相同的遊戲規則下執行專案的是專案？	資訊平台	管理制度	顧客需求	專案授權書	B
52.	透過下列何者，可以把專案方法和技巧保留下來，然後經由專案實務社群的分享，全面提升組織專案人員的管理能力？	專案制度	專案會議記錄	專案管理資訊系統	專案管理知識庫	D



53.	專案計畫書要經過何者審核通過？	專案稽核員	專案發起人	專案客戶	以上皆非	B
54.	內部專案的需求表達是誰的責任？	部門經理	專案發起人	組織高層	以上皆可	D
55.	專案生命週期成本估計所考慮的是？	客戶接收時的專案成本	預期利潤	所有成本，包括設計、設置、運作和處置成本	用於發起、規劃、執行、控制和結束階段專案成本	D
56.	管理多個專案時會產生一些困難，這是由於？	專案經理的權力有限	專案團隊將注意力聚焦在他們的部門專業而不是專案上	不同專案的相對優先順序與有限資源競爭所產生的衝突	人們按專業領域而不是一個支持專案的團隊來劃分	C
57.	甲旅行社接受某公司客戶委託發起歐洲 15 日旅遊專案，在概念書撰寫會議中，下列何者不是優先的參加對象？	客戶代表	顧客關係管理人員	領隊	導遊	D
58.	一套電腦化的專案管理軟體系統，可以協助專案的規劃、執行和控制的是？	專案管理資訊系統	專案管理知識庫	專案資源	以上皆非	A
59.	和專案進度、成本、品質、範圍有關的目標，稱為專案的何種目標？	彈性目標	隱性目標	軟性目標	硬性目標	D
60.	對於制定一個好的專案目標，下列描述何者有誤？	專案目標可以衡量並且可以驗證	專案目標具挑戰性但是也很實際	負責規劃專案目標的人被足夠的授權	可達成	C
61.	目標管理制度要達到？	建立明確的、現實的目標	定期評估專案目標是否已經達到	促進成員對專案的參與和團隊建立	以上皆是	D



62.	專案是使用"目標管理"的理想場合，其最主要原因為？	專案經理的責任以專案目的和專案目標為導向	專案通常在一個矩陣管理環境中運作	專案經理的責任以公司的年度目標為依據	專案管理涉及到組織目標的確定	A
63.	發起人審查專案計畫的目的是在進行以下哪一個工作？	專案的目標管理	目標的專案管理	專案的整合管理	專案可行性管理	A
64.	何者是專案的目標、授權等級、角色及責任的簽署文件？	範圍說明書	責任指派矩陣	專案人事派令	專案授權書	D
65.	專案目標？	都不能變更	都可以變更	不重要目標可以變更，重要目標不能變更	重要目標可以變更，不重要目標不能變更	B
66.	專案範圍就是指？	所有預算的總和	所有工作包的總和	所有允收成果的總和	所有資源的總和	B
67.	為了確保專案範圍被正確無誤的完成，範圍說明應該要由那些人簽核？	專案發起人和主要關係人	專案經理和專案團隊成員	公司的董事會	組織內外的專案管理專家	A
68.	針對"專案範圍"的控制，其中一個簡單準則就是？	先找一些容易完成的活動試做，再檢討是否列入WBS的活動	沒有列入WBS的活動不需要做	即使沒有列入WBS的活動，也須視需要而做	對於沒有列入WBS的活動，如資源許可，則與其他活動合併而做	B
69.	專案範圍說明的內容？	是外包合約的基礎	為網路圖提供一個基礎	由部門經理規劃	是展開WBS的依據	D
70.	將專案範圍定義清楚的目的不是為了？	促進責任分工的明確	定義範圍績效衡量和控制的基準	規劃一個風險管理計畫	展現專案團隊的管理能力	D
71.	合約 WBS 是指？	外包工作的 WBS	專案工作的 WBS	材料供應的 WBS	以上皆是	A



72.	工作分解結構 (WBS) 的拆解方式是以那兩種導向為主？	任務導向和結果導向	流程導向和任務導向	成本導向和進度導向	範圍導向和目標導向	B
73.	WBS 是專案必須完成的項目，它的最底層是？	工作包	活動	範圍	產品	A
74.	工作分解結構 (WBS) 的前提假設在於？	客戶需求表達完整	專案目標說明正確	專案範圍說明正確	以上皆是	C
75.	WBS 上的項目通常都予以編號，以區別該工作的？	成本及工時	範圍及品質	類別及層級	負責的單位	C
76.	工作包是？	不能再被進一步分解的細目	具有唯一識別碼的任務	工作方式的描述	在工作分解結構最底層的可交付成果	D
77.	分解 WBS 的原則為何？	所有計畫皆應拆解到越詳細越好	拆解到可以進行成本和工時的估計即可	拆解到工期越短越好	拆解到資源越少越好	B
78.	大型專案的管理者稱為？	Project Manager	Senior Project Manager	Program Manager	Project Management Associate	C
79.	在選擇最適合的專案團隊成員前，第一步應該是？	確認候選人員清單	確認組織的環境	獲得主管同意	建立工作分解結構	D
80.	希望保有專案成員協同工作的環境，又想維持例行的部門時，最可能採用的組織架構是？	功能型組織	專案型組織	矩陣型組織	部門型組織	C
81.	專案的發起人是？	制定專案計畫的人	監督專案方向的人	負責專案執行的人	最終成果驗收的人	B
82.	除了什麼之外，都是建立良好團隊的例子？	專案經理對主管報告團隊動態	獎勵和表揚制度	將團隊集中同一個工作地點	為了改善團隊成員的關係而進行的工作現場以外的活動	A



83.	分散各地的專案團隊常常不把自己看成團隊成員，專案經理如何處理？	制訂一些制度和規定，以鞏固分散的工作團隊之間的團結	體認到這是雙輸的結局，因為不同地區的人做事和做人都只是當地的水準	要求團隊成員遵守組織的遠景和使命	確保每一位成員使用 E-mail 做為一種通訊工具	A
84.	誰可以終止績效不良的大型專案？	專案組合管理者	專案客戶	專案推動委員會	以上皆是	D
85.	下列何者不是矩陣型專案組織的缺點？	矩陣組織中獲得經驗不容易應用到其他專案組織中	矩陣組織在監督和控制上是複雜的	矩陣組織在溝通上是複雜的	專案人員必須向不只一個上級報告	A
86.	就專案團隊合作過程而言，下列何者最困難？	網路虛擬型組織	強矩陣組織	平衡矩陣	功能型組織	A
87.	下列何種組織的專案經理在挑選專案成員時，應該就成員的特質與所屬部門主管商議？	功能型組織	矩陣型組織	網路虛擬型組織	以上皆是	D
88.	專案經理不考慮團隊成員提供的訊息，而獨自作出決定的管理領導風格是？	告知型	推銷型	參與型	授權型	A
89.	專案經理和團隊之間很少有訊息交流的管理領導模式稱為？	告知型	推銷型	參與型	授權型	D
90.	專案經理的權利依序遞增，何者正確？	功能型→弱矩陣→平衡矩陣→強矩陣→專案型	弱矩陣→功能型→平衡矩陣→強矩陣→專案型	平衡矩陣→弱矩陣→功能型→強矩陣→專案型	專案型→弱矩陣→平衡矩陣→強矩陣→功能型	A
91.	在進行範圍規劃時，專案經理的第一步應如何作為？	進行工作分解	進行範圍的定義	先進行需求再確認	先進行責任指派	C
92.	專案進度規劃階段所進行的活動定義，其產出主要是指下列何者？	每個工作包所需完成的任務	專案經理指定的工作	WBS 的拆解項目	合約書規定的執行項目	A



93.	下列何者不屬於"時程規劃"的輸入項目？	WBS	歷史資料	範圍說明	工作說明書	D
94.	活動定義時，使用組織內部現有的模板(template)為一較為簡便的方式，但若沒有適當的模板可以參考時，應如何進行較佳？	因素分析法	尋求 PMO 的資料協助	類比估計法	分解結構法	D
95.	下列何者是"虛活動"的特性？	僅用於箭線式網路圖	其工時為零	不需要資源	以上皆是	D
96.	在網路圖中進行前推計算可以獲得？	專案活動的總浮時	完成專案活動項目所需要的資源數量	確定活動能夠開始和結束的最早時間	確定活動能夠開始和結束的最晚時間	C
97.	專案某文件要經過政府審核通過才能執行後續活動，這稱為是？	內部相依	專案的要徑	專案里程碑	外部相依	D
98.	PDM 和 ADM 主要的差別？	PDM 可表示一種順序關係	ADM 可表示四種順序關係	ADM 有虛活動	PDM 沒有滯後關係	C
99.	下列何者是"關鍵鏈 (critical chain)"的特性？	通常比要徑長	是資源衝突下的最短路徑	是資源不衝突下的最長路徑	通常與要徑長度一樣	C
100.	某科技公司新建廠房工程專案中，下列哪一類作業項目執行順序屬於外部相依？	環境評估通過後，才能進行後續的建廠	例行工作完成及清場後，才可以開始進場施工	高級顧問抵達後，才可以開始開會	以上皆是	A
101.	對於順序式圖解法的敘述，下列何者錯誤？	節點代表活動，箭頭代表作業順序關係	畫出來的圖稱 A O N 網路圖	作業可以有四種先後順序關係	作業由右邊的節點開始向左邊的節點進行	D
102.	裝潢完成時，傢俱與燈飾必須同時到位，這是什麼關係？	SS	SF	FF	FS	C



103.	樂觀時間 6 天、正常時間 10 天、悲觀時間 18 天，則其標準差為？	1 天	2 天	3 天	4 天	B
104.	限制理論認為員工所估工時，要刪去部分工時，是因為？	為了保護自己，一般人會超估	提早完成不會報告	學生症候群	以上皆是	D
105.	CPM 和 PERT 不同，其中之一是？	PERT 可以算出完成機率	CPM 可以算出完成機率	PERT 以一個時間估計	CPM 以三個時間估計	A
106.	8-80 小時規劃原則是說？	活動工時不超過 8 小時	專案成員的工時指派儘量低於 80 小時	工作包工時儘量不超過 80 小時	對 80 小時或以上的任務應衡量其績效	C
107.	網路圖的前推計算不能求出？	活動最早開始時間	活動最晚開始時間	活動最早結束時間	以上皆可	B
108.	活動樂觀時間 6 天，正常時間 8 天，悲觀時間 10 天，那麼此活動的工時可以估計為？	4 天	5 天	6 天	8 天	D
109.	三時估計法係利用哪三種時間來估計活動完成所需的時間？	悲觀、正常、樂觀	最長、正常、最短	最早、正常、最晚	最可能、正常、最不可能	A
110.	離專案發起時間越遠，不確定性越高，越不容易規劃清楚，因此將專案的早期、中期和晚期規劃成不同詳細程度的進度規劃方法稱為？	類比式規劃	先期規劃	滾浪式規劃	漸進式規劃	C
111.	為因應專案可遇見的風險，如地震、豪雨等可能造成的影響，會於工時估計時加入下列何者？	緊急儲備	管理儲備	虛活動	更多人力資源	A
112.	下列敘述，何者有誤？	一個專案只有一條要徑	總浮時為零的活動稱為關鍵活動	要徑為網圖上時間最長的路徑	總浮時等於最晚開始時間減最早開始時間	A



113.	利用蒙地卡羅分析來推估專案的工時，需要找出影響專案工時的因素，這是因為此方法具有哪項特質？	悲觀工時、正常工時、樂觀工時	統計分配	隨機取樣	歷史資料	B
114.	某人估計回家車程大約需要 1 小時，最少為 45 分鐘，最多為 1 小時 15 分鐘，根據這些估計，其標準差是多少？	5 分鐘	10 分鐘	15 分鐘	35 分鐘	A
115.	活動 A 有三個前置活動，準時完成機率各為 50%，那麼活動 A 準時開始的機率為？	0.5	0.25	0.125	0.15	C
116.	有關趕工，何者正確？	就是快速跟進	從要徑趕工	從非要徑趕工	利用假日趕工	B
117.	專案隨著時程進展逐步規劃詳細的作法，稱為？	漸進式規劃	滾浪式規劃	跳躍式規劃	潛進式規劃	B
118.	資源拉平的目的是為了？	平衡資源的需求	平衡資源的供給	減少資源的需求	減少資源的供給	A
119.	如果專案落後，專案經理決定趕工以加快速度，他或她應該如何？	對要徑上趕工成本最低的任務進行趕工	使用資源拉平以最佳化專案資源的生產率	對最長工時的任務進行趕工	要求全體人員在假日出來加班趕工	A
120.	產品設計還沒有完成，就開始製作是？	趕工	快速跟進	順序錯誤	違法行為	B
121.	活動實際工時和預定工時的差距，落在哪個範圍內算是高等精準度？	-10%到+25%	-25%到+25%	-10%到+10%	-25%到+50%	C
122.	資源甘特圖是指？	考慮資源需求的甘特圖	顯示可用資源的甘特圖	控制資源消耗的甘特圖	以上皆是	A
123.	專案進度計畫經過核准後成為專案基準 (schedule baseline)，一般來說，核准專案進度的人是？	專案發起人	專案經理	專案關係人	專案副理	A
124.	某活動最早開始 3，最早結束 9，最晚開始 3，最晚結束 13，說明了？	此作業不在要徑上	此作業在要徑上	此作業自由浮時為零	進度計算錯誤	D



125.	決定自製或外購的考量重點不包括？	時間	成本	範圍	品質	C
126.	資源分解結構是主要表達？	資源需求的時間	資源需求的種類	資源需求的部門	資源需求的活動	B
127.	專案成員人格特質平衡主要是為了？	減少衝突	促進溝通	提高專案績效	人力充分運用	C
128.	下列哪些是專案人力資源規劃的手法(或方法)？	人力需求分析	關係人分析	組織理論	以上皆是	D
129.	專案團隊運作過程下列哪個時期顯得最為安靜？	組成期	規範期	混亂期	行動期	A
130.	馬斯洛需求等級的最高層是？	社會需求	成就需求	安全需求	自我實現	D
131.	下列哪一項是屬於組織人力資源規劃的限制條件？	相關人員招募的程序	專案預算的大小	人員訓練的規定	以上皆是	D
132.	有關人力需求分析的程序，下列哪一項比較合理？	分析候選人員→確認專長需求→確認人員特質需求→確認潛在人員	確認人員特質需求→分析候選人員→確認專長需求→確認潛在人員	確認專長需求→確認人員特質需求→確認潛在人員→分析候選人員	確認潛在人員→確認人員特質需求→分析候選人員→確認專長需求	C
133.	根據激勵的期望理論，以下何者正確？	績效不良是訓練不足的結果	個人行動與期望回饋的結果有關	經理不應該對人期望太多	獎金越高，人員工作越努力	B
134.	在一個資源有限的專案中，以下描述何者正確？	專案必須在不超過資源的情況下被儘快完成	專案必須儘可能利用較少的資源在一個確定的時間內完成	在專案經理要求的時間內，部門經理不指派足夠的資源數量	在使用比較少的資源下專案經理會得到獎賞	B



135.	預算編列的主要目的是？	確定為完成專案活動所需資源的費用，並將其分發到合適的帳號中	將成本估算分發到每個工作細目上，並建立衡量專案績效的成本基準	監控成本已發現與計畫的偏差	提供完成專案活動所需資源的可能成本評估	B
136.	成本估計需要知道？	資源可用性	工作分解結構	供應商清單	以上皆非	B
137.	如果有一樁生意有 50% 的機會賺取 200 萬元，有 20% 的機會損失 150 萬元，那麼這樁生意的期望利潤是多少？	30 萬元	50 萬元	70 萬元	100 萬元	C
138.	為防範風險因素發生時導致成本超支，而增加的專案成本稱為？	緊急儲備	管理儲備	二次儲備	潛在儲備	A
139.	下列哪一項是成本估計的限制條件？	成員經驗	專案新穎性	精準度要求	以上皆是	D
140.	下列哪一項不屬於成本規劃的產出？	成本管理計畫	預算計畫	風險清單	估計精確度	D
141.	成本估計一定要在甚麼之前完成？	工時估計	預算規劃	進度規劃	範圍規劃	B
142.	以歷史舊案的成本資料，來推估目前專案的成本，這種方法稱為？	模擬法	類比法	專家諮詢法	參數模型法	B
143.	以下哪一種成本估計法較精確？	自下而上法	類比估計法	參數模型法	電腦模擬法	A
144.	成本規劃所得到的 S 型曲線是？	預算曲線	學習曲線	成本曲線	進度曲線	A
145.	把費用投在某一個特定專案上，因而放棄其他專案的潛在利益稱為？	直接成本	固定成本	機會成本	間接成本	C
146.	何者是與兩個或多個活動有關，但又不是任何活動的專屬費用？	可變成本	間接成本	直接成本	固定成本	B
147.	專案規劃結束，核准的預算不夠時，專案經理應該先？	要求修改專案範圍	要求提高專案預算	進行專案價值分析	拒絕擔任專案經理	C



148.	產業的一個經驗法則顯示：在中小型企業裡，專案的管理費用約佔整個專案預算的比例是多少？	0.1	0.2	0.15	0.25	A
149.	專案的融資計畫會在哪一個文件中呈現？	資源需求計畫	風險管理計畫	成本管理計畫	財務管理計畫	D
150.	下列哪一項是專案預算規劃的產出？	S 曲線圖	活動預算表	工作包預算	以上皆是	D
151.	如果事件 1 和 2 的發生機率分別是 80% 和 70%，並且他們是獨立的事件，兩者同時發生的機率是多大？	56%	70%	80%	96%	A
152.	哪個階段的風險損失最低？	規劃階段	結束階段	執行階段	發起階段	D
153.	下列哪些是專案風險的來源？	工業標準變更和法規改變	合約爭議和採購爭議	資源分配不當和資源使用衝突	以上皆是	D
154.	工作分解結構(WBS)是風險識別過程的一個重要輸入，因為它？	識別了必須被完成的所有工作，因此包括了所有的風險事件	識別了必須被完成的所有工作，因此幫助識別潛在的風險來源	幫助組織專案中所有必須被完成的工作	提供一個時間與成本估計的基礎	B
155.	下列何者可用在專案風險徵兆的評估？	技術績效審查	要徑活動分析	成本績效審查	以上皆是	D
156.	找出並且紀錄會影響專案的風險項目，稱為？	風險規劃	風險分析	風險辨識	風險因應	C
157.	下列哪些是風險辨識的方法工具？	魚骨圖	流程圖	腦力激盪	以上皆是	D
158.	以下何者不是常用的風險辨識方法之一？	文件審查	腦力激盪	魚骨圖	柏拉圖	D
159.	定性風險分析使用非線性發生機率衡量尺度是？	因為自然現象都是非線性	為突顯高發生機率的風險	為找出低發生機率的風險	因為非線性衡量比較準確	B
160.	下列哪些是定性風險分析的輸入元件？	風險機率尺度	風險衝擊尺度	所有風險清單	以上都是	D



161.	如果風險發生機率是 4，風險衝擊大小是 8，請問風險優先數是多少？	6	8	12	32	D
162.	定性風險分析的主要目的是？	估計風險衝擊大小	估計風險發生機率	找出高度風險的項目	計算風險優先數	C
163.	定量風險分析的最簡單方式是？	機率分析	決策樹分析	敏感性分析	德菲法	C
164.	有關快速跟進何者有誤？	後一個活動會有變更的風險	指前一個活動未檢驗，後一個活動即開始	前一個活動會有重工的風險	指前一個活動未結束，後一個活動即開始	A
165.	下列對於蒙地卡羅模擬的敘述，何者正確？	是一種統計分配方法	是一種變數和結果的關係式	是必須經過無數次同樣的計算過程	以上皆是	D
166.	風險敏感度分析主要的目的是？	找出對專案衝擊最大的風險	找出對專案影響機率最大的風險	計算風險優先數	找出風險尺度	A
167.	發生機率高但是衝擊小的風險應該要？	避險	轉移	預防	接受	C
168.	當我們分析合適的風險因應時間點，並決定風險的排序時，是？	風險緊急性分析	風險定性分析的一部分	進行定量風險分析前的一項工作	以上皆是	D
169.	風險規避策略是指？	修改專案計畫讓風險不會發生	將風險發生的機率或負面效果降低，以規避風險	將風險後果轉移給第三者去承擔，以規避風險	對專案活動的風險項目進行投保，以規避風險	A
170.	風險轉移策略是指？	修改專案計畫讓風險不會發生	將風險發生的機率或負面效果降低，以	將風險後果轉移給第三者去承擔，以轉	對專案活動的內容進行更正，以轉移	C



			轉移風險	移風險	風險	
171.	積極接受風險是指？	擬定接受風險後果的備案	直接接受風險的後果	修改專案計畫讓風險可以被接受	將風險發生的機率或負面效果降低到可以被接受	A
172.	當風險發生機率很高，而且衝擊很大時，我們應該採取？	風險規避的措施	風險降低的措施	風險接受的措施	風險轉移的措施	A
173.	當風險發生機率很低，但衝擊很大時，我們應該採取？	風險規避的措施	風險降低的措施	風險接受的措施	風險轉移的措施	D
174.	哪一種合約形式將成本超支的風險轉移給了賣方？	固定總價合約	總價合約加物質指數調整	總價合約加獎勵(固定目標)	實價合約加獎勵費	A
175.	哪一種實價合約形式不鼓勵賣方控制成本？	成本加封頂價格	成本加固定利潤	成本加獎勵費用	成本加百分比利潤	D
176.	當一件工程所需要之採購項目為 500 項，投標商之工程投標金額為 2 億元，預計獲利粗估為 20%，並以不追加預算為前提，請問該投標商所採之合約型式為何？	總價合約	實價合約	單價合約	獎懲合約	A
177.	合約類型的選擇取決於所面對的風險或不確定性的程度。從買方的角度，首選的低風險合約類型是？	實價合約加成本百分比	總價合約加獎勵金	實價合約加固定利潤	總價合約	D
178.	當賣方違背合約時，買方可以要求？	損失補償金	懲罰性賠償	清償賠償	履行合約條款	D
179.	專案外包的合約談判最好由誰主導？	專案經理	發起人	法務經理	部門經理	C
180.	專案採購項目中通常標準品佔了多少？	60%	70%	80%	90%	C



181.	規劃採購時，須確認必須採購的部份，包括主要採購項目及次要採購項目，一般產業界歸納其所各佔之百分比為何？	主要採購項目數量約佔 1%~5%，次要採購項目約佔 10%~20%	主要採購項目數量約佔 10%~20%，次要採購項目約佔 1%~5%	主要採購項目數量約佔 20% 以上，次要採購項目約佔 80% 以下	主要採購項目數量約佔 30% 以下，次要採購項目約佔 70% 以上	A
182.	單價合約是事先談判好執行專案工作或服務的單價，通常是在何種情況下使用？	確定最後會用到多少材料或是人時的情況下使用	不確定最後會用到多少材料或是人時的情況下使用	確定最後會用到多少材料，或是市場行情波動的情況下使用	不確定最後會用到多少材料，或是市場行情波動的情況下使用	B
183.	對於專案採購規劃的描述何者正確？	須受限於市場慣例	須受限於組織採購政策	依循輸入之財務管理計畫及成本管控計畫	能產出供應商清單資訊	B
184.	對於專案採購合約選擇，若供應商及包商對於管理及技術能力條件頗佳時，宜採用何種合約？	總價合約	實價合約	單價合約	以上皆是	A
185.	專案招標必須依據之輸入項目，何者較不需要？	組織情境	採購工作說明	進度管理計畫	成本管理計畫	D
186.	有關專案招標，何者描述錯誤？	依照採購管理計畫進行招標的規劃	採購工作說明是指每個招標產品或服務的工作說明	進度管理計畫指出採購的產品或服務在什麼時候必須到位	使用組織外部標竿企業的標準採購文件格式	D
187.	實驗設計是一種什麼樣的技術？	找出專案品質評估的標準	識別因子對整體結果的影響程度	審查系統的不穩定度	確認何處需要較少的重工	B



188.	下列何項是品質規劃之產出項目？	品質基準	品質管理計畫	查檢表	以上皆是	D
189.	品質規劃的主要產出是品質管理計畫，其中品保活動內容不包括哪項？	測試允收程序、驗證程序	驗證程序、品質溝通活動	品質溝通活動、持續改善	產品允收成果報告	D
190.	發起人規定專案產品的不良率不得超過2%，這是代表什麼？	組織政策	品質政策	專案政策	採購政策	B
191.	每百萬次的產品或服務只會發生3.4次的失誤，專案團隊將這樣的標準設計規劃到流程裡面，此品質規劃方法為？	實驗設計法	標竿學習法	錯誤嘗試法	六標準差法	D
192.	應用實驗設計（design of experiment）的主要目的是希望？	提高專案的品質	降低專案的成本	縮短專案的時間	以上皆是	D
193.	品質成本是指？	事前規劃成本	事後矯正成本	產品報廢成本	以上皆是	D
194.	在溝通模式中，傳送的文字、語言、符號、圖像，稱為？	編碼	訊息	通路	解碼	B
195.	有語言障礙時，一般使用下列哪一種溝通方法？	面對面溝通	書面溝通	電話溝通	非正式溝通	B
196.	訊息溝通網路模型中的網狀網絡代表什麼意義？	兩個主管對一個專案監督的情形	一個部屬向兩個主管報告的情形	組織成員相鄰的人依次互相溝通	主管及成員間沒有溝通管道	C
197.	專案利害關係人的管理何者最佳？	辨識專案的所有潛在客戶以確保完整的需求分析	積極促進專案關係人對專案的正面影響	規劃一套利害關係人溝通管理計畫	使不支持專案的專案關係人名譽掃地以減少其影響力	B
198.	如何處理對專案影響小，但是興趣高的關係人？	主動提供專案訊息	被動提供專案訊息	依照標準溝通程序	不需要做特別處理	B
199.	以下何者不需要指派專人負責？	每一個專案風險	每一個變更要求	每一個安全議題	每一個成本估算	D
200.	每人每小時的產出是指？	經濟規模	生產率	邊際效應	學習曲線	B



201.	根據學習曲線理論，當多個物件被重複生產時？	需要較少操作訓練的生產設備會降低單位成本	生產更多的相同產品時，單位成本會以某種規律降低	生產效率的上升，會使單位成本降低	伴隨著自動化程度的上升，訓練費用會上升	B
202.	下列何者屬於人員訓練的限制？	員工受訓的資料表不齊備	自主參加證照考試	公司的訓練政策	人員訓練的流程	C
203.	在專案執行階段，專案成員在執行工作時發生車禍事件，但未在風險因應計畫中。你會啟動何種計畫來快速處理這個事件？	風險因應計畫	補救計畫	危機管理計畫	補強計畫	B
204.	根據馬斯洛的需求理論，由上到下的三個層級是什麼？	成就、社會、安全	自我實現、尊重、社會	認可、責任、獎勵	快樂、健康、繁榮	B
205.	專案計畫書何時可以變更？	應該及時變更	絕對不能變更	可以隨意變更	專案經理才能提出變更	A
206.	對於專案計畫的描述，以下何者正確？	專案計畫是所有專案活動的總合	專案計畫要盡量正確而且完整，以便專案經理可以控制專案的細節	專案計畫會隨著專案的進展而修正	以上皆是	D
207.	任何和專案範圍、成本、品質、進度有關的變更，都要經過甚麼單位或個人的討論及簽核？	專案變更管制委員會	專案經理	專案發起人	以上皆是	D
208.	下列何者不是專案範圍和專案品質的績效概念？	品質是要做好	範圍是要做完	範圍要具完整性	品質要具有彈性	D
209.	兩個一向不和的人現在都是你專案的成員，你應該如何處理？	規劃時視為一個議題(issue)	規劃時視為一個風險(risk)	規劃時視為一個問題(problem)	以上皆是	A



210.	專案經理在執行計畫時，若發現某工作包並未如計畫所預期的完工，請問此時他應該？	啟動變更管制系統	啟動糾正措施	評估本工作包落後的原因與影響	與專案發起人討論如何處理	C
211.	以下何者可以提變更要求？	客戶	專案團隊	專案經理	以上皆是	D
212.	在執行階段，專案經理應該讓專案團隊盡快進入？	組成期 (forming)	混亂期 (storming)	行動期 (performing)	規範期 (norming)	C
213.	為了避免執行不該做的專案範圍，可以制定？	變更管制系統	型態管理系統	工作授權系統	專案資訊系統	C
214.	在某教學大樓專案施工的第四個月，累計的計畫支出是 700 萬元，實際總支出為 900 萬元，該教學大樓專案的執行狀況為何？	資訊不足無法判斷	專案陷入成本超支的麻煩中	專案成本在正常的費用內	專案進度超前	A
215.	專案執行時，以下哪一類成員較需具備問題分析與解決能力？	專案團隊	專案發起人	專案經理	變更管制委員會	A
216.	標竿學習的主要目的是？	進行行業間諜活動	與其他組織相比來衡量產品、服務的水準	進行市場研究以預測產品的未來銷售情況	收集有關客戶要求的資料以集中精力滿足客戶需求	B
217.	以下哪一項是建立品質保證過程的首要目的？	完整的檢查表	品質的提升	流程的調整	品質管制計畫	B
218.	品質稽核的主要作用是？	提供有關品質不良的客觀證據	提供稽核人員改善的機會	提供有關品質體系績效的客觀證據	幫助企業獲得品質管制規劃的正式資格	C
219.	品質稽核是用在？	品質規劃	品質保證	品質管制	品質政策	B
220.	ISO 9000 標準提供？	有關產品如何被生產的說明	品質保證體系的架構	實施品保體系的說明	生產過程中所必須進行的所有活動的清單	B



221.	專案成員依據品質管理計畫，針對計畫執行的已完成事項，檢查品質管理系統是否被確實遵循和執行，是為？	執行品質管制	經驗教訓留存	進行品質稽核	執行型態管理	C
222.	假設你的某位專案成員不受其他工作成員之認同，此時你應該？	強迫團隊認同	要求團隊妥協	要求該成員退出	讓所有團隊成員面對此問題	D
223.	專案溝通管理的重點在於？	溝通的成本	溝通要及時	溝通的品質	以上皆是	D
224.	面對面溝通時，語言與聲調以外的其他訊息約佔？	30%	38%	55%	65%	C
225.	使用沒有電子簽章的 e-mail 是？	正式書面溝通	非正式書面溝通	印出來是正式書面溝通	無法分辨	B
226.	你是東部高速公路的施工處長，你和外勞的日常溝通最好是？	翻譯人員當場翻譯	使用書面方式溝通	使用英文直接溝通	使用影像方式溝通	B
227.	專案團隊有成員不了解目前計畫進行的現況，最該負責的是？	專案團隊	專案經理	專案發起人	PMIS 系統	B
228.	專案有 4 個成員，那麼在網狀式溝通網路裡有多少溝通管道？	4	5	6	7	C
229.	如果有專案成員收到非自己工作項目下所需的資訊，專案經理應該？	先檢討關係人需求分析	先研究資訊存取系統是否有漏洞	先研究工作授權系統是否得當	進行糾正措施程序	D
230.	掙值(EV)的意義是？	工作量	完成量	工作量相當的成本	完成量相當的成本	D
231.	了解現階段的實際工作情形稱為？	狀況分析	差異分析	控制流程	品質管制	A
232.	如果你擔心專案進度落後，此時應該要追蹤哪一個指標？	EV	CV	CPI	SPI	D
233.	以下何者不為估計 ETC 的合理公式？	BAC-EV	(BAC-EV)/CPI	EAC-EV	AC*CPI	D



234.	如果 CV 大 於 0，專案經理應該先？	增加預算	啟動糾正措施	檢查是否到達風險門檻	管制經費	C
235.	假設 PV=300，AC=150，EV=200，請問 CPI 為多少？	0.75	1.33	2	1.5	B
236.	SPI = 0.79 代表？	進度績效只有 79%	成本績效只有 21%	成本績效只有 79%	進度績效只有 21%	A
237.	一個工作包成本 1500，完成三分之二花費 1200，則成本偏差為？	+300	-300	+200	-200	D
238.	計算最低成本（should cost）的目的是？	檢驗廠商有無灌水	檢驗供應商是否了解 RFQ	檢驗廠商是否了解 SOW	以上皆是	D
239.	標準常態分配曲線，正負三個標準差的涵蓋範圍為？	68.50%	95.50%	99.70%	99.90%	C
240.	如果你發現執行中專案的實際進度與實際花費都大幅偏離原來的規劃，追查後發現當初計算的基準假設都已經不符現況了。請問以下何者要從新計算？	EV	AC	SV	ETC	D
241.	如何預測專案完工總成本？	BAC/CPI	BAC 加 AC	EAC 加 AC	EAC/SPI	A
242.	風險監督最好要？	備而不用	定期審查	里程碑時間點審查	依工作團隊需要而審查	B
243.	在工作範圍沒有改變的情況下，實際成本超過了估計成本，說明專案：	進度落後	成本超支	進度壓縮	成本增長	B
244.	如果你是 101 大樓的專案經理，有廠商企圖向你賄賂和安全無關的工程，你應該如何處理？	因為和安全無關所以接受	在專案會議上提出尋求意見	直接拒絕廠商的賄賂	直接報警處裡	C
245.	專案成員因人格特質不同所引起的專案衝突是？	無益於專案的績效	有害於專案的績效	無害於專案的績效	有益於專案的績效	D
246.	如果你的專案團隊需要張三的加入，此時你應該先？	通知張三	檢視公司人力資源管理政策	通知張三的部門主管	打探張三的為人	B



247.	投標說明會的目的是？	保證所有合格的賣方在清單上	確認在採購中考慮哪些投標廠商	保證所有潛在賣方對買方的要求清楚了解	得到潛在賣方以往業績的詳細資訊	C
248.	有關招標文件的敘述何者不正確？	包商不能建議修改	通常不含評選標準	招標文件又稱為RFP	通常含投標截止日期	A
249.	如果一方表示同意合約中的條款，何項是另一方的最可能做法？	協商	議價	談判	出價	B
250.	專案經理正在和客戶談判，打電話回來希望你在 10 分鐘內給他一個新的專案報價，你查了一下過去資料，短暫考慮後，給了他一個數字，這是什麼方式的估計？	直覺估價	詳細估計	緊急估計	類比估價	D
251.	決定是否請求為專案增加資源是誰的責任？	專案經理	部門經理	發起人	專案客戶	A
252.	下列哪一項通常不是狀況審查中狀況報告的內容？	活動的執行狀況	預算使用狀況	技術績效現況	人員的異動狀況	D
253.	狀況審查如果發現異常狀況可能需要先？	啟動風險計畫	檢查專案管理計畫	提補救計畫	啟動糾正措施	D
254.	專案在執行過程中，如果專案成員向專案經理報告發現有新增的工作包是當初沒有規劃的，此時專案經理應該先？	啟動風險因應	糾正專案團隊	進行狀況審查	合約確認	C
255.	專案變更案的優先順序由何人決定？	專案經理	發起人	變更委員會主委	組織高層	D
256.	什麼狀況下，專案基準可以變更？	團隊會議中決議變更	變更管制委員會決議變更	關係人要求變更	專案經理決定變更	B
257.	專案團隊指派人員分析變更對成本、進度和資源的衝擊和影響，然後由何人或何單位再次審查，決定是否接受、退回或延緩變更？	專案團隊	利害關係人	專案經理	變更管制委員會	D



258.	以下敘述何者有誤？	專案計畫要有變更的彈性	變更要求要使用正式書面	專案目標不能有調整的彈性	型態管理須包含變更管制	C
259.	某工程近來常發生類似的工安意外，專案經理應先？	變更專案計畫	提補救計畫	召開公安檢討會	啟動糾正措施程序	D
260.	把專案團隊在達成里程碑要求的長期表現情形寫成的報表稱為？	品質績效報告	範圍績效報告	成本績效報告	進度績效報告	D
261.	專案控制的工作重點之一是控制和專案計畫有關的各種變更，但不包括？	進度基準	品質管制程序	補救計畫	訓練計畫	C
262.	專案進度控制是定期比較進度基準和實際進度狀態，以及進行下列何種活動？	進行專案進度差異分析	預測進度績效的趨勢發展	判定進度變更要求的合理性	以上皆是	D
263.	以下何者不是 QC（品質管制）的七大手法之一？	柏拉圖	魚骨圖	SPC 管制圖	網路圖	D
264.	下列對柏拉圖的敘述，何者正確？	呈現造成專案問題的主要原因	根據歷史記錄預測將來的結果	表明哪個變數對整體結果有最大影響	表明收益和費用二者之間的平衡	A
265.	下列對管制圖的七點定理之敘述，何者正確？	每一千個檢驗中有七項不合格	每一千個職員中至少應有七個檢驗員	七個樣本點連續上升、下降或在管制圖中限的同一邊	七次測量中若有一次落在控制極限之外，表示失去控制	C
266.	需要進行統計抽樣的主要原因為何？	檢查時間太長	單位檢查成本太高	是破壞性檢查	以上皆是	D
267.	下列何者有關品質控制的手法敘述有誤？	魚骨圖可用來探索問題所造成的結果	直方圖可用來統計問題或事件發生次數	散佈圖可用來找出兩變數間的關係	柏拉圖可協助找出專案關鍵問題	A
268.	專案經理針對品質改善應有的認知是？	發現問題就應該立即改進	未免影響專案進度，等工作結束才提	品質問題的預防比品質改善更重要	符合所有利害關係人的需求最重要	C



			出討論			
269.	品質管制用來分析品質不良原因的技術是？	柏拉圖	魚骨圖	直方圖	以上皆是	D
270.	統計抽樣可以用來確定專案產品是否符合要求，它最大的優點在於？	不需要消耗資源	取樣少於1%就已足夠精確	只在發現最終產品出現問題或客戶拒絕的情況下需要	無須對母體進行100%的檢驗，即可得出對整體的推論	D
271.	關於統計運用，專案團隊在決定改善主題時，應該知道以下二者的區別？	平均值和標準差	特殊原因和隨機原因	計數抽樣和計量抽樣	以上皆是	B
272.	長期的合約關係是專案外包管理的一個重點，因為它可以？	提供對賣方降低價格的激勵	提供對賣方進行品質承諾的激勵	降低與買主有關的費用	以上皆是	D
273.	下列何者是品質控制的最大限制？	成員的年齡	成員的品質意識	成員的品質訓練	可使用的儀器設備	B
274.	專案必須進行成本控制，原因為何？	預算無法追加	要考慮風險儲備金	利害關係人關注	成本比進度還重要	C
275.	有關成本控制的輸入項通常不包括？	成本變更要求	成本管理計畫	成本績效報告	完工成本預估	D
276.	專案控制中有關範圍驗證的敘述何者有誤？	是對和專案範圍有關的工作結果，進行驗收和確認的動作	不同產業會使用不同的驗證方式	專案的所有範圍均要詳加界定及檢驗	範圍檢驗方法可包括檢查、測試、測試	C



277.	有關範圍驗證的正式允收何者敘述正確？	專案授權人確認範圍無誤及允收	專案經理確認範圍無誤後呈報簽可	客戶對範圍確認無誤並正式接受	執行階段範圍確認無誤，獲得所有關係人正式接受	C
278.	專案控制中有關合約管理過程所使用的方法通常不包括？	合約變更管制系統	驗收與付款系統	技術績效趨勢分析	文件管理系統	C
279.	專案控制有關合約變更管制系統的敘述何者不正確？	包括合約變更管制委員會	包括變更幅度的核准層級	包括變更後的經驗教訓留存	包括變更核准的程序	C
280.	不可抗拒外力的條款是要免去賣方因為什麼不能履約而產生的責任？	不能預測的工作負荷	罕有的惡劣天氣	嚴重的罷工事件	交通事件而導致延誤	B
281.	將問題爭議提交給公平的第三方以尋求解決方法。這種方法是？	起訴	公決	指導	仲裁	D
282.	專案經過驗證，結果不太會是以下何者選項？	範圍正確但是不予允收	範圍錯誤但是允收	範圍錯誤而且不予允收	範圍正確而且允收	B
283.	下列何者有關專案驗收過程所使用的方法敘述有誤？	合約稽核	客戶簽收	授權人履行合約	請款依照規定程序辦理	C
284.	下列何者有關結案行政的敘述有誤？	專案績效包括專案團隊及供應商的執行績效	書面資料製作成冊，以供授權人閱讀	專案知識管理系統可保留及分享最佳實務	完成專案評估報告	B
285.	專案管理過程的最後一個動作是？	評估報告撰寫	人員歸建	檔案歸檔	慶功表揚	B
286.	專案經理須掌握「策略」職能，才能夠以特定的管理視角在大環境下管理其專案。以下何者 <u>不是</u> 「策略」職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	校準組織的任務與願景	辯識與利用機會以影響組織的策略	熟悉資源管理的原則與實施辦法	決定、評估與複審「關鍵績效指標」	C
287.	下列何者是「非正式權力與利益」職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	評估社會的文化與	校準專案中的組織	評估他人的個性與	評估專案中的組織	C



		價值觀及其對專案的影響	正式文化與價值觀	工作風格，並僱用他們以使專案受益	非正式文化與價值觀，以及其在專案中的意涵	
288.	下列何者是「操守與可靠性」職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	促進產出和成果的可持續性	對自己的決策和行動負責	以一致的方式行動、決策及溝通	以上皆是	D
289.	專案經理被要求提升「領導力」職能，則以下何者是他最需要提升的能力？	選擇與建立團隊	採取行動並主動提供幫助和建議	(支持、促進和審查團隊及其成員的發展	通過委派任務和職責來授權團隊	B
290.	良好的「需求、目標與利益」職能，使專案經理能夠在利益相關者想要實現的目標與專案的目標之間建立關係。以下何者不是此職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	定義和發展專案目標層次	識別與分析專案利害關係人的需求及要求	排序及決定需求與驗收標準	定義專案可交付物	D
291.	下列何者是「採購」職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	協助對供應者與合作夥伴的評估與選擇	制定戰略資源計劃以交付專案	定義所需資源的品質和數量	確定潛在的資源來源並協商獲取	A
292.	「評估他人的個人抱負、利益以及對專案的潛在影響」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	策略	治理、結構與流程	文化與價值	非正式權力與利益	D
293.	「校準專案與人力資源的流程和功能」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	策略	治理、結構與流程	文化與價值	非正式權力與利益	B
294.	「校準組織的任務與願景」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	策略	治理、結構與流程	文化與價值	非正式權力與利益	A
295.	「適時運用幽默感與洞察力」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	正直與可靠性	人員溝通	關係與參與	團隊合作	B
296.	「提供指導、訓練與監控，以指導和改善個人和團隊的工作」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標（KCIs）？	團隊合作	衝突與危機	關係與參與	領導力	D

297.	「鼓勵他人分享意見或疑慮以表示對其信心和尊重」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	人員溝通	足智多謀	關係與參與	衝突與危機	C
298.	「運用概念化思維來定義情境和策略」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	談判	衝突與危機	足智多謀	結果導向	C
299.	「評估所有決策和行動對專案成功及組織目標之影響」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	結果導向	談判	團隊合作	正直與可靠性	A
300.	「確定執行方法的複雜性及其伴隨的結果」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	專案設計	範圍	時間	需求、目標與利益	A
301.	「評估並確定利害關係人在資訊和文檔方面的需求」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	需求、目標與利益	範圍	專案設計	組織與資訊	D
302.	「確定計劃排程表及階段檢查的方法」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	財務	資源	時間	專案設計	C
303.	「規劃及整理專案成果的各項確認」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	品質	需求、目標與利益	時間	組織與資訊	A
304.	「定義專案可交付物」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	財務	品質	範圍	需求、目標與利益	C
305.	「協助對供應者與合作夥伴的評估與選擇」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	範圍	資源	財務	採購	D
306.	「報告專案進度」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	資源	利害關係人	規劃與控制	風險與機會	C
307.	「與使用者、合作夥伴及供應商互動，以獲取合作與承諾」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	利害關係人	變革與轉換	風險與機會	規劃與控制	A
308.	「與執行者、發起者及高層人員互動，以獲取承諾並管理利益和期望」是下列哪一項職能要素之關鍵職能指標 (KCI) s) ?	風險與機會	利害關係人	選擇與平衡	變革與轉換	B
309.	下列何者不是敏捷專案管理的主要角色?	產品負責人	部門經理	開發團隊	Scrum 教練	B
310.	在敏捷專案管理中，下列何者是「產品負責人」的主要責任?	部署最有效率的專案模式	確保敏捷團隊成員之間保有	產品版本管理	舉辦及主持 Scrum 會議	C



			高效率溝通			
311.	進行 Scrum 敏捷方法的開發程序時，下列何者正確？	包括一次產品規劃、多次疊代迴圈式的衝刺規劃與執行、多次衝刺審查與衝刺回顧等活動	包括多次產品規劃，多次疊代迴圈式的衝刺規劃與執行、一次衝刺審查與衝刺回顧等活動	包括一次產品規劃，多次疊代迴圈式的衝刺規劃與執行、一次衝刺審查與衝刺回顧等活動	包括多次產品規劃，多次疊代迴圈式的衝刺規劃與執行、多次衝刺審查與衝刺回顧等活動	A
312.	進行 Scrum 敏捷方法的開發程序時，產品訂單（product backlog）是在何種會議中決定？	每日會議	衝刺規劃會議	產品規劃會議	成果審查會議	B
313.	下列何者不是敏捷專案衝刺回顧會議的重要討論議題？	本次衝刺週期有那些部份是應該在未來改正？	本次衝刺週期有那些部份是應該在未來停止實施？	本次衝刺期間之團隊表現及獎懲事項的討論？	本次衝刺週期有那些部份是應該在未來繼續堅持實施？	C